GMINA Zahkowice Slaskie .
.1 Maj e
57-200 Zabkowsee Slaskle Zabkowice SL, dn. 17/10/2011r.

Oznaczenie sprawy: ZP.271.27.2011.BC.2.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego realizowanego w trybie przetargu

nieograniczonego na robote budowlang o wartosci ponizej 4845000 euro pn.: ,Remont

kottowni w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Zabkowicach Slaskich”

Gmina Zabkowice Slaskie jako Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113
poz. 759) informuje, iz przedmiotowe postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

zostaje uniewaznione.

Podstawa prawna:
art. 93 ust.1 pkt.6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2010r. Nr 113 poz. 759 z p6z. zm.)

Zamawiajqcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jeZeli:
wystqpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, Ze prowadzenie postepowania lub wykonanie

zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied.

Uzasadnienie faktyczne:

W zwigzku z ujawnieniem w toku postepowania wad w dokumentacji projektowej, ktérych
usuniecie spowoduje realizacje prac w okresie zimowym, czego skutkiem bedzie koniecznosé¢
przeniesienia dzieci do innej placéwki oraz poniesienia zwigzanych z tym kosztéw, Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ze wzgledu na fakt, iz wystapita istotna
zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamdwienia nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczes$niej przewidzied.

Zamawiajacy zachowujac nalezytg starannos$¢ nie mégt przewidzied, ze w dokumentacji
projektowej beda tak powazne btedy, ze w konsekwencji prowadzenie postepowania w takich

okolicznos$ciach nie lezy w interesie publicznym, gdyz:



1. s3 btedy w dokumentacji, ktére koniecznie trzeba usung¢, a wprowadzenie zmian moze
znaczaco wplyngé na wartoéé i zakres zamdwienia, jak réwniez na krag potencjalnych

wykonawcéw.

2. realizacja zadania w okresie zimowym spowoduje konieczno$¢ przeniesienia placéwki,
a zatem wygeneruje mndstwo kosztéw i trudnoéci organizacyjnych, ktére nie lezg w interesie
placéwki (interesie publicznym). Zaspokojenie potrzeb publicznych w zakresie remontu
placéwki bedzie miato zatem nieproporcjonalnie mniejsze znaczenie od skutkéw, ktére wywota

udzielenie zaméwienia na tym etapie.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowe postepowanie zostaje uniewaznione
na podstawie art. 93 ust.1 pkt.6) Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113
poz. 759 z pdz. zm.)

Z powazaniem
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