

Ząbkowice Śląskie, 2011-06-09

**Urząd Ząbkowice Śląskie**  
ul. 1 Maja 15  
43-100 Ząbkowice Śląskie

Odpowiedzi na zapytania nr 1.

### Wszyscy wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuję, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje poniżej:

#### ZAPYTANIE NR 1:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy zostaną przedłużone nie z winy Wykonawcy terminy wynikające z ustawy o pizp oraz kpa/dotyczy: posiedzeń gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, uzyskiwania opinii i uzgodnień oraz ewentualnej decyzji w sprawie zmiany użytkowania gruntów rolno-leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

#### WYJAŚNIENIE NR 1:

Zamawiający wprowadza do projektu umowy w § 4 pkt. 3 w brzmieniu: *„Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku, gdy zostaną przedłużone nie z winy Wykonawcy terminy wynikające z ustawy o pizp oraz kpa/dotyczące: posiedzeń gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, uzyskiwania opinii i uzgodnień oraz ewentualnej decyzji w sprawie zmiany użytkowania gruntów rolno-leśnych na cele nierolnicze i nieleśne/”*.

#### ZAPYTANIE NR 2:

Jaki etap sporządzenia projektu mpz Zamawiający przyjmuje za termin zakończenia przedmiotu umowy? Prosimy o podanie konkretnego etapu prac wg art. 17 ustawy o pizp, ponieważ od momentu przekazania projektu mpz – może upłynąć nawet 6 miesięcy. Wykonawca na termin wykonania tych czynności nie ma żadnego wpływu. Pracownia

„Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich  
i obszarów wiejskich”

---

proponuje przyjąć za termin zakończenia robót datę przekazania przez Wykonawcę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiającemu z wnioskiem o skierowanie do uchwalenia przez Radę Miejską.

**WYJAŚNIENIE NR 2:**

Zamawiający modyfikuje SIWZ w częściach dotyczących zapłaty za przedmiot umowy.

Jednocześnie ulega zmianie § 7 pkt. 1 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, w oparciu o prawidłowo sporządzone faktury VAT w dwóch częściach:

a) Część I – 75 % wynagrodzenia brutto po przedłożeniu końcowej edycji projektu planu do uchwalenia (tekst ustaleń planu w formie projektu uchwały Rady Miejskiej oraz części graficznej projektu planu).

b) Część II – 25 % wynagrodzenia brutto po zrealizowaniu i odebraniu bez uwag całości przedmiotu umowy oraz opublikowaniu uchwały Rady Miejskiej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

**ZAPYTANIE NR 3:**

Proszę określić termin przekazania Wykonawcy materiałów wyjściowych wymienionych w rozdziale III pkt.7 SIWZ.

**WYJAŚNIENIE NR 3:**

Zamawiający informuje, że przekaże materiały wyjściowe do miesiąca czasu od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ i Ogłoszenie przedłużając termin składania i otwarcia ofert na:

17 czerwca 2011 roku na godz. 10:00 - składanie ofert

17 czerwca 2011 roku godz. 10:15 - otwarcie ofert .

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*Marcin Orzeszek*

Marcin Orzeszek